

## Eckbobanen

Naboinformasjon juni 2023  
Fase 1

Seby AS  
Vestvollveien 6  
2019 Skedsmokorset

Telefon: +47 64 83 87 00

---

23. mai 2023

## Naboinformasjon juni 2023

I juni vil arbeidene med spunt fortsette. Rammingen av spunt vil foregå ut uke 23 og arbeider med boring for dybler og stag vil foregå hele juni og ut i juli måned. Utgraving av masser vil fortsette og sprengningsarbeider starter opp i uke 24 og fortsetter til ut i juli og august.

### Planlagte aktiviteter juni

- |   |                  |
|---|------------------|
| - Boring/sveising og andre arbeider ifm spunt | Oppstart uke 22  |
| - Ramming av spunt                            | Avsluttes uke 23 |
| - Utkjøring av masser                         | Pågår            |
| - Sprengning                                  | Oppstart uke 24  |

Sterkt støyende arbeider vil fortsette ut juni – dispensasjon fra støyforskriften er gjeldene t.o.m 27 Juli. Se naboinfo for mai for mer info ang sterkt støyende arbeider.

### Hovedkontakt for naboer hos Ready:

Navn: Aleksander Biseth-Evensen

Rolle: Daglig Leder

Telefon: 484 00 554

Mail: [aleksander@ready.no](mailto:aleksander@ready.no)

### Nabokontakt ved anleggstedet / entreprenør:

Navn: Hanne Nes Panengstuen

Rolle: Anleggsleder Seby

Telefon: +47 936 37 165

Mail: [hanne.panengstuen@veidekke.no](mailto:hanne.panengstuen@veidekke.no)

**Det vil bli sendt ut ny naboinfo en gang pr. måned i prosjektets første fase.**

Fase 1: grunnarbeider, sprenging og spunt.

**Med vennlig hilsen**

Ready IF, NorgesGruppen og Seby